Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Гаврилов Андрей Александрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d8f924528a4e083da40a0d30afddd989
Владелец: Гаврилов Андрей Александрович
Действителен: с 16.07.2026 по 09.10.2027
Дата подписания: 24.09.2026

Дата утверждения паспорта: 30.09.2026

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области"»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2023 - 31.12.2023)	Этап II (01.01.2024 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Гаврилов Андрей Александрович		Председатель Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области		
Руководитель регионального проекта	Гаврилов Андрей Александрович		Председатель Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области		
Администратор регионального проекта	Красногрудская Виктория Владимировна		Главный специалист		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Безопасность Ленинградской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности населённых пунктов Ленинградской области и создание условий для повышения оперативности подразделений аварийно-спасательной службы Ленинградской области»											
1.1.	Количество объектов инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области,	РП	Единица	0	2022	0	0	0	0	0	0	4

	введенных в эксплуатацию												

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности населённых пунктов Ленинградской области и создание условий для повышения оперативности подразделений аварийно-спасательной службы Ленинградской области»														
1.1.	Количество объектов инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области, введенных в эксплуатацию	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности населённых пунктов Ленинградской области и создание условий для повышения оперативности подразделений аварийно-спасательной службы Ленинградской области														
1.1.	Реализованы мероприятия по развитию инфраструктуры	X	Единица	0	2022	0	0	0	0	0	0	4	Строительство (реконстр	РП	Количество объектов инфраструктур

	подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области												укция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества		ы подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области, введенных в эксплуатацию Уровень готовности подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области к действиям в чрезвычайных ситуациях и тушении пожаров
1.1.1.	Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры	X	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	-	4			
1.1.2.	Мероприятия по развитию инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области														

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	Обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности населённых пунктов Ленинградской области и создание условий для повышения оперативности подразделений аварийно-спасательной службы Ленинградской области												
1.1.	Реализованы мероприятия по развитию инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00