

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Приоритетный проект "Создание и развитие подсистемы видеонаблюдения и аналитики «АПК «Безопасный город» Ленинградской области"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Петров Алексей
Сергеевич

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
1e39942d22c3c37aa6dd4ee95edd63f1
Владелец: Петров Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.10.2023 по 16.01.2025
Дата утверждения: 26.03.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Приоритетный проект "Создание и развитие подсистемы видеонаблюдения и аналитики «АПК «Безопасный город» Ленинградской области"		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2021 - 31.12.2023)	Этап II (01.01.2024 - 31.12.2024)
Куратор регионального проекта	Ильин Михаил Викторович		Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета правопорядка и безопасности		
Руководитель регионального проекта	Петров Алексей Сергеевич		Начальник государственного казенного учреждения Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр»		
Администратор регионального проекта	Горелов Александр Алексеевич		Заместитель начальника государственного казенного учреждения Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр»		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Безопасность Ленинградской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области в интересах общественной безопасности, обеспечения исполнения полномочий органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований Ленинградской области»					
1.1.	Количество зон видеоконтроля за счет подключения локальных систем	РП	Единица	40	2022	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области в интересах общественной безопасности, обеспечения исполнения полномочий органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований Ленинградской области								
1.	Обеспечено развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области	X	Единица	2 000	2022	3 200	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	
1.	Количество камер видеонаблюдения, подключенных за счет локальных систем видеонаблюдения муниципальных образований, хозяйствующих субъектов, а также иных держателей локальных систем видеонаблюдения								

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024		
1	2	3	4	4
1.	Развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области в интересах общественной безопасности, обеспечения исполнения полномочий органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований Ленинградской области	11 908,10		11 908,10
1.1.	Обеспечено развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области	11 908,10		11 908,10
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	11 908,10		11 908,10
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00		0,00
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00		0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00		0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00		0,00

1.1.4.	Внебюджетные источники		0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00
		ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	11 908,10	11 908,10
	Бюджет субъекта Российской Федерации		11 908,10	11 908,10
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00
	Внебюджетные источники		0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
	2024	
1	2	3
Региональный проект «Приоритетный проект "Создание и развитие подсистемы видеонаблюдения и аналитики «АПК «Безопасный город» Ленинградской области"» (всего)	0,00	0,00
Обеспечено развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п / п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области в интересах общественной безопасности, обеспечения исполнения полномочий органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований Ленинградской области												
1	Обеспечено развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области	0,00	0,00	1 190,81	2 381,62	3 572,43	4 763,24	5 954,05	7 144,86	8 335,67	9 526,48	10 717,29	11 908,10
	ИТОГО:	0,00	0,00	1 190,81	2 381,62	3 572,43	4 763,24	5 954,05	7 144,86	8 335,67	9 526,48	10 717,29	11 908,10

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области в интересах общественной безопасности, обеспечения исполнения полномочий органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований Ленинградской области										
1.1.	Обеспечено развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" Петров Алексей Сергеевич - Начальник государственного казенного учреждения Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр»	X	X	X	11 908,10	Иной документ Количество камер видеонаблюдения, подключенных за счет локальных систем видеонаблюдения муниципальных образований, хозяйствующих субъектов, а также иных держателей локальных систем видеонаблюдения
1.1.	Обеспечено развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" Петров Алексей Сергеевич - Начальник государственного казенного учреждения Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр»	X	X	X	11 908,10	Иной документ Количество камер видеонаблюдения, подключенных за счет локальных систем видеонаблюдения муниципальных образований, хозяйствующих субъектов, а также иных держателей локальных систем видеонаблюдения
1.1.К.1.	Подготовлены актуализированные потребности органов полиции и УГИБДД в создании зон видеоконтроля в муниципальных образованиях	X	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров Алексей Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.2.	Проведено совещание в муниципальных образованиях Ленинградской области по вопросам подключения локальных систем видеонаблюдения к ВАН АПК БГ	X	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров Алексей Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.3.	Направлены письма в муниципальные образования о необходимости подключения к системе ВАН АПК БГ	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров Алексей Сергеевич	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.K.4.	Рассмотрены согласованные адресные списки создания зон видеоконтроля и очередности развития сегмента видеонаблюдения в МО на 2024 год на рабочей группе МВРГ по вопросам АПК «Безопасный город»	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров Алексей Сергеевич	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.5.	Подготовлен отчет о стадии подключения муниципальных образований к системе ВАН АПК БГ	X	09.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров Алексей Сергеевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.6.	Подключены к системе ВАН АПК БГ новые комплексы АСОД АФАП	X	03.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров Алексей Сергеевич	X	X	X	X	Доклад (проект доклада)